

Responsable	Activité	Évolution	Actions	Statut	Suivi
Maire + DG + conseiller aux infrastructures	Eaux usées	<p>Mars 2018</p> <p>Avril 2018</p> <p>Mai 2018</p> <p>Juin 2018</p> <p>24 juillet 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attente signature protocole MTQ</li> <li>• Rédaction cahier de charges pour appel d'offres (plans et devis)</li> <li>• Rencontre avec MAMOT en février 2018</li> <li>• Rencontre MAMOT, MTQ et Environnement</li> <li>• Rencontre MTQ (23 mars 2018)</li> <li>• Rencontre de préparation pour la réunion avec le MAMOT</li> <li>• Rencontre avec les gens du MAMOT</li> <li>• Devis d'appel d'offres pour les plans et devis</li> <li>• Choix de l'entrepreneur qui fera les plans et devis.</li> <li>• Rencontre avec le consultant de SNC-Lavalin</li> </ul>	En développement	